

Утверждаю
Технический директор
ООО «Санаторий им. Дзержинского»
Михалевский Т.М

ПЛАН

Мероприятий по подготовке санатория к отопительному периоду 2026-2027

Котельные №1 и №2			
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	Диагностирование сетевых и ГВС насосов котельной, замена запорной арматуры и плановое техническое обслуживание.	май-август	Исмаилов А.В.
2	Поверка и частичная замена контрольно-измерительных приборов котельной.	май-август	Исмаилов А.В.
3	Установка трубопровода системы ГВС котельной №1 в обход теплообменного оборудования теплоснабжения.	май-август	Исмаилов А.В.
Корпуса			
1	Замена участка трубопровода на теплотрассе длиной 15 м системы ГВС и отопления на общежитии и хоздворе	июнь-август	Исмаилов А.В.
2	Дом культуры – замена запорной арматуры(затвора, задвижки, затворы дисковые) замена радиаторов в библиотеке	июнь-август	Исмаилов А.В.
3	17 корпус – замена затворов системы отопления и ГВС(подвал)	июнь-август	Исмаилов А.В.
4	Бассейн – замена запорной арматуры(краны, задвижки, затворы дисковые), замена	май-август	Исмаилов А.В.

	трубопроводов системы отопления в подвале		
5	5 корпус - частичная промывка батарей 1-го этажа	август-сентябрь	Исмаилов А.В..
6	Столовая – замена запорной арматуры на радиаторов, промывка системы отопления	июнь-август	Исмаилов А.В.
7	Замена запорной арматуры на сетях системы отопления санатория 12,13,14,17 корпусах.	август-сентябрь	Исмаилов А.В.
8	Промывка и опрессовка системы отопления Административного корпуса, Клуб, общежития, 17 корпус	Июль-сентябрь	Исмаилов А.В.

Руководитель теплоснабжения



Исмаилов А.В.